

工事項目・範囲		11月														12月					
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
南館	仮設工事	足場解体工事																			
	防水工事							エントランス屋上防水工事													
	塩ビシート貼り工事																				
	防鳥ネット張り工事																				
	その他工事																				
東館	仮設工事	解体工事																			
	防水工事																				
	塩ビシート貼り工事																				
	防鳥ネット張り工事																				
	その他工事																				
	1階廻り補修等工事							補修・シール・洗浄・塗装													
居住者アンケート																					
共用館	集会室内工事	エアコン交換工事							内装工事												
	ガラスブロック取替え																				
	鉄部塗装・シール打ち																				
修繕委員会(予定)						◎															

◎屋上見学会について

日時 10月30日(土) 午後2時 (小雨決行)

集合 事前に建装工業から説明がありますので集会室へお集まり下さい。

次回の修繕委員会 11月7日(日) 午後6時30分